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Samenvatting 

In het voorjaar van 2024 zette de gemeente Almere een traject in gang om met bewoners de 

knelpunten met het waterbeheer in Oosterwold in kaart te brengen en oplossingen te 

ontwikkelen. Dit gebeurde met waterwerkateliers. 

In deze evaluatie hebben wij gekeken naar dit traject: hoe ervaren de deelnemers het? Is er 

sprake van groeiend vertrouwen? Wat vinden deelnemers van de uitkomsten? Welke 

rolverdeling is ontstaan tussen de betrokkenen? 

We observeerden hiervoor de bijeenkomsten, gebruikten vragenlijsten en interviewden 

deelnemers, de organisatoren en het betrokken projectteam. 

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de evaluatie: 

1. Er ‘leeft’ bij de inwoners veel rond het waterprobleem in Oosterwold: vragen, 

zorgen en ook frustraties. Inwoners herkennen het waterprobleem, maar vinden de 

verdeling van verantwoordelijkheden en zorgplicht tussen gemeente, waterschap en 

kaveleigenaren onduidelijk. 

2. De bijeenkomsten krijgen een ruime voldoende: 7.1. Het was een ambitieus en 

intensief traject met goede begeleiding. Deelnemers voelden zich welkom en kregen 

genoeg ruimte om mee te doen. 

3. Wij zagen een spannend proces waarin ondanks twijfels en weerstand toch het nodige 

vertrouwen is gegroeid en er productief is gewerkt. 

4. Deelnemers zijn tevreden over de uitkomsten en adviezen van de 

waterwerkateliers, en verwachten dat hun bijdrage ertoe heeft gedaan. Het 

ontbreekt nog aan heel concrete oplossingen, maar de eerste stappen zijn gezet.  

5. De bijeenkomsten gaven deelnemers meer inzicht in de problematiek, ook over hoe 

ingewikkeld het voor de gemeente en het waterschap is. Het traject leidde tot meer 

vertrouwen in elkaar, en de deelnemers zien dat voor oplossingen samenwerking nodig 

is. 

6. Het eigenaarschap - de instelling ‘ik voel me verantwoordelijk en moet me ervoor 

inspannen’ - is gegroeid, zowel bij de gemeente, het waterschap als bij de deelnemers. 

7. Deelnemers, gemeente/gebiedsorganisatie, waterschap en uitvoerder EMMA 

kunnen tevreden zijn over dit eerste deeltraject. Dit is een goede basis, maar vraagt 

om een sterk vervolg:  

- Snelheid, duidelijkheid en concreetheid in de vervolgplannen 

- Betrokkenheid van alle inwoners van Oosterwold door verbeterde communicatie 

- Ondersteuning van de samenwerking tussen bewoners in Oosterwold 
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H 1  De evaluatie: aanleiding en opzet 

Inleiding 

In Oosterwold zijn knelpunten met het waterbeheer. Veel kaveleigenaren kampen met 

wateroverlast of een tekort aan water. Volgens de gemeente zijn de kaveleigenaren zelf 

verantwoordelijk voor het waterbeheer - zo is afgesproken bij de uitgifte van de grond, maar 

in het al ontwikkelde deel (deelgebied 1A) ondervinden velen daarbij problemen. Op initiatief 

van de gemeente is in het voorjaar van 2024 een traject in gang gezet om met bewoners 

samen de problematiek in kaart te brengen en oplossingen te ontwikkelen. Met het eerste 

deel van dit aanbod (vier werkateliers, een feedbackavond resulterend in een document dat 

wordt uitgewerkt in een ‘schrijfgroep’ en de start van een aantal pilots in het gebied) hoopt 

de gemeente/gebiedsorganisatie te bereiken dat er najaar 2024 een uitvoerbaar plan voor 

het waterbeheer wordt ontwikkeld waaraan de inwoners van Oosterwold zich kunnen 

committeren. Deze aanpak wil de gemeente graag evalueren om ervan te leren. Het rapport 

dat nu voor u ligt gaat over het eerste deel van dit traject dat dus in het voorjaar is 

uitgevoerd.  

Aanpak evaluatie 

Aan ons is gevraagd deze evaluatie uit te voeren.  Aandachtspunten die we hadden 

afgesproken: 

- In het algemeen: hoe wordt dit proces ervaren? Hoe ontwikkelt het zich? Welke 

rolverdeling zien we ontstaan en wat valt daaruit te leren? 

- Is er sprake van groeiend vertrouwen? Wat draagt daaraan bij? Wat zijn de 

lastigheden? 

- Hoe wordt de uitkomst van het traject ervaren door de bewoners? Kunnen ze zich 

eraan committeren? 

- Ontstaat er meer ‘eigenaarschap’ bij bewoners? Hoe ligt dit bij de deelnemers aan 

het traject, en bij de overige inwoners? Wat draagt bij aan ontstaan eigenaarschap? 

- Welke rolverdeling ontstaat er tussen inwoners, gemeente/gebiedsorganisatie en 

waterschap, gebiedsorganisatie? Neemt ieder de rol die ‘klopt’? Lukt het ieder om 

vanuit de eigen rol bij te dragen en kwaliteit te leveren?  

Werkwijze  

Kwantitatief: Vooraf hebben we een vragenlijst gestuurd naar inwoners in Oosterwold. Deze 

is verspreid via de gebruikelijke kanalen van de gemeente en de facebook pagina van 

inwoners. Na de laatste bijeenkomst in het traject (op zaterdag 6 juli) is er een vragenlijst 

verspreid onder de deelnemers van het traject. 

Kwalitatief: We waren als waarnemer aanwezig bij alle bijeenkomsten en na afloop 

interviewden we de gemeente/gebiedsorganisatie, het waterschap, bureau EMMA die het 

traject begeleidde en zes deelnemers aan het traject. Ook spraken we vooraf iemand van de 

Waterwerkgroep van bewoners, die zich bij ons meldde. Tijdens het schrijven van dit rapport 

is er nog geen terugkoppeling naar de wijk geweest. Het interviewen van andere bewoners 

hebben we daarom achterwege gelaten. 
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Het conceptrapport is door de opdrachtgever en de geïnterviewden beoordeeld op 

volledigheid en juistheid. Deze inbreng is verwerkt in het definitieve rapport. 

 

H 2  Bevindingen 

2.1 Verwachtingen vooraf 

De uitdaging 

Bij de uitgifte van de kavels in Oosterwold 1A is destijds, op grond van de structuurvisie, 

gecommuniceerd dat kaveleigenaren tekenden voor grond dat als landbouwgebied was 

ingericht. Dit betekent onder andere dat zij zelf, met elkaar, moeten zorgen voor bijvoorbeeld 

de aanleg van kavelwegen en het waterbeheer. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat 

de samenlevingsopbouw in Oosterwold niet vanzelf gaat. Bewoners moeten veel met elkaar 

regelen en dat is een proces van vallen en opstaan waarbij meer begeleiding bij de start 

node is gemist. Met dit traject ‘waterwerkateliers’ hoopt de gemeente bij te dragen aan meer 

eigenaarschap voor het waterprobleem bij inwoners zelf. Het uitgangspunt is dus dat de 

bewoners met elkaar, ondersteund door gemeente en waterschap, een uitvoerbaar plan 

maken waarbij zij bij de uitvoering enige ondersteuning mogen verwachten. Wat die 

ondersteuning kan gaan inhouden is nog niet bepaald. 

In de ogen van de gemeente/gebiedsorganisatie zijn de bewoners in principe 

verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen bij het waterbeheer. In de vragenlijst 

die voorafgaand aan het traject is ingevuld door 87 bewoners uit Oosterwold, hebben we 

gevraagd wie volgens hen, de inwoners van Oosterwold, vooral verantwoordelijk is. Een 

opvallende uitkomst is dat veel bewoners zichzelf niet verantwoordelijk achten voor het 

oplossen van het waterprobleem. Slechts 33 procent (28 respondenten) voelt zelf 

verantwoordelijkheid; en 40 procent (35 personen) voelt dit niet of helemaal niet. Bewoners 

vinden dat vooral het waterschap verantwoordelijk is voor de waterhuishouding(85 procent), 

maar ook de gemeente (50 procent) en kaveleigenaren zelf (36 procent) hebben volgens 

bewoners een verantwoordelijkheid. De provincie heeft volgens 19 procent van de 

respondenten een (mede)verantwoordelijkheid. Zie bijlage 1 met alle resultaten van deze 

nulmeting. 

De uitnodiging 

Op 4 april werden alle huishoudens in het gebied per brief uitgenodigd om zich aan te 

melden voor vier ‘waterwerkateliers’. Uit de belangstellenden zou worden geloot, maar daar 

is later vanaf gezien. Het doel werd omschreven als: ‘Tijdens de waterwerkateliers vragen 

we aan bewoners van Oosterwold om te kijken waardoor dit (wateroverlast/ tekort) komt en 

welke oplossingen er bedacht kunnen worden. Als je deelneemt dan kun je ook aan de slag 

met het uitwerken van maatregelen. Zijn er issues die kaveleigenaren niet zelf of samen 

kunnen oplossen dan kan een beroep worden gedaan op de betrokken overheden en 

experts. Zij beoordelen of het tot de mogelijkheden behoort om de voorgestelde maatregelen 

te treffen’.  
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Meningen in Oosterwold 

Uit de 87 ingevulde vragenlijsten blijkt dat lang niet iedereen problemen ervaart met het 

waterbeheer. 47 procent (40 personen) van de respondenten geeft aan geen 

waterproblemen te ervaren, 40 procent (34 personen) ervaart wel problemen (zij scoorden 4 

of 5 op de schaal van 1-5). Een grote meerderheid (67 procent) vindt wel dat het 

waterbeheer in Oosterwold niet op orde is en moet worden aangepakt.  

Over het traject waarvoor men uitgenodigd werd, wordt tamelijk negatief gedacht: 30 procent 

denkt dat dit niet gaat werken, en 20 procent dat het wel gaat werken. Analyse van de 

categorie 'anders' laat zien dat in totaal 43 procent van de respondenten negatief denkt over 

de waterwerkateliers, 29 procent is neutraal, en 29 procent staat er positief tegenover. 

De indruk is dat er behoorlijk wat onvrede en zorgen leven met betrekking tot dit onderwerp. 

Op de vraag wat er nodig is om zich te kunnen verbinden aan de uitkomst werd 

aangegeven: een goed inhoudelijk onderbouwd plan met overzicht van de bestaande en 

gewenste situatie en helderheid over de verantwoordelijkheden. En ook dat partijen zich 

eraan houden. Ook verlangt men goede informatie en regelmatige updates. 

Met welke verwachtingen de deelnemers (in bijeenkomst 1 waren er 30 personen) begonnen 

aan het traject, weten we niet. Hen hebben we pas bevraagd na afloop (tussen 7 juli en 5 

augustus). Uit hun antwoorden (21 respondenten) blijkt dat zij zich gemiddeld anders 

verhouden tot de waterproblematiek dan de 87 personen die voorafgaand de vragenlijst 

invulden. Zo voelt 67 procent van degenen die meededen zichzelf verantwoordelijk voor de 

oplossingen tegenover 33 procent van de invullers van de nulmeting. Het traject dat ze dan 

net hebben afgerond beoordelen ze overwegend positief en geven het gemiddeld een 7.1. 

Daarover later meer. 

2.2 De waterwerkateliers 

Het traject bestond uit drie bijeenkomsten waarin bewoners de problemen in kaart brachten, 

technische informatie kregen, en oplossingsrichtingen bedachten; een vierde bijeenkomst 

waarin andere inwoners uit de wijk langskwamen om mee te denken (de ‘feedback-avond’) 

en een laatste bijeenkomst om af te ronden en het vervolg af te spreken. De uitnodiging 

kwam van de gemeente Almere. Dennis Menting van zowel gemeente Almere als 

gebiedsteam Oosterwold en Yolanda Sikking, participatiemedewerker Oosterwold, waren 

alle keren aanwezig. Namens het waterschap Zuiderzeeland was Roel van Wolfswinkel erbij 

vanaf bijeenkomst 3. Het ingenieursbureau Sweco was door de gemeente ingehuurd voor 

technisch advies (hun probleemanalyse werd per mail gedeeld vlak voor atelier 3). En er 

was onafhankelijke procesbegeleiding door bureau EMMA uit Den Haag. Zij hebben de 

ateliers ook ontworpen in overleg met gemeente en waterschap. We beschrijven eerst 

feitelijk hoe het traject was opgezet, daarna gaan we in op ervaringen en meningen. 

In de eerste bijeenkomst (7 mei, 17.45 – 21.30) stond kennismaken centraal, het proces 

werd uitgelegd, er werden werkafspraken gemaakt, er was een oefening ‘sociale kaart’ 

(waar ben jij goed in en welke anderen schakel jij in en vice versa) en als ‘huiswerk’ kreeg 

men de opdracht om in en rond de eigen kavel het water, waterbeheer en problematiek in 

kaart te brengen. 
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In waterwerkatelier 2 (25 mei 9.30 – 14.00) ‘Verkenning van het vraagstuk’ was een 

‘expert-carrousel’ waarin in drie groepen steeds 20 minuten met een deskundige gesproken 

werd. Hiervoor waren aanwezig: Maria Rus, gemeente Almere over watersystemen; 

Christoffel Klepper, provincie Flevoland over bodemdaling; en Durk Klopstra van HKV-

adviseurs over waterbeschikbaarheid. Van deze sessies worden ook verslagen gemaakt en 

na afloop gedeeld met de deelnemers, die ook de presentaties ontvingen. Na de lunch werd 

het huiswerk erbij gehaald en werd in drie groepen in kaart gebracht waar op de 

verschillende kavels zich problemen en risico’s m.b.t. waterbeheer voordoen. 

In waterwerkatelier 3 (15 juni 9.30 - 14.00) ‘Verdieping en eerste kaders’ werden eerste 

oplossingen bedacht en bekeken wat inwoners daarvoor nodig hebben, en hoe met 

gemeente en waterschap afgestemd kan worden om dat te realiseren. In dezelfde groepen 

als de vorige keer wordt gewerkt met drie matrices: 1. Wat voor probleem is het [individueel 

of collectief] en wie is verantwoordelijk? 2. Wat voor oplossingen zien we en wie zijn nodig 

om op te lossen [kaveleigenaar, gezamenlijke eigenaren, gemeente en/of waterschap]?; 3. 

Waar draagt het aan bij? [ecologie/ landbouw, wijkgevoel etc]. De opbrengst wordt plenair 

besproken en aangevuld. En tot slot wordt de volgende bijeenkomst, de feedback avond, 

doorgenomen en wordt verhelderd wat ieders rol daar zal zijn. 

Op de feedbackavond (27 juni) was er voor de deelnemers vooraf een inloop met, zoals 

iedere keer, een broodje en soep en werd de avond nog een keer uitgelegd. Vanaf 19 uur 

konden overige wijkbewoners binnenlopen. Bij binnenkomst konden zij een presentatie (duur 

9 minuten) op twee laptops bekijken over het proces en afwegingen tot nu toe. Daarna was 

er een route langs tafels met de flaps en opbrengsten van de drie bijeenkomsten die 

eindigde bij een grote tafel waarop de tabel lag met de uitdagingen, oplossingen plus wie 

daarin een rol moet pakken (bewoners, gemeente, waterschap, samen). Op dit vel konden 

bezoekers hun aanvullingen en opmerkingen erbij schrijven. De deelnemers hadden zich 

enigszins verspreid over de ruimte en gingen in gesprek met de bezoekers. Tussen 19 uur 

en 20.30 zijn er 17 mensen langs gekomen. Er is een verslag gemaakt van de opmerkingen 

en aanvullingen en dit is gedeeld met de deelnemers. 

Het doel van waterwerkatelier 4 (6 juli 9.30 – 14.00) ‘afronding en overdracht’ was om tot 

een definitief overzicht te komen van de basis voor het waterplan. De tabel met aanvullingen 

uit de feedback avond was het uitgangspunt. Er werden twee groepen gevormd A over 

droogte en grondwaterpeil en B over watersysteem en handhaving. Beide groepen werden 

opgesplitst in twee subgroepen die beide in gesprek gingen over hun thema. Wat is er 

opgeschreven aan feedback, wat vinden we, laten we het staan, passen we aan? Of strepen 

we door? Dan wordt dit ‘samengevoegd’ in de hele groep A en hele groep B, waarna plenair 

werd doorgewerkt om er één tabel van te maken. Toen het geheel er lag werd om consent 

gevraagd in de groep. Er kwam een ja. Hierna werd gesproken over het vervolg en konden 

mensen zich aanmelden voor de zogeheten ’schrijfgroep’. Deze groep bestaande uit zes 

deelnemers van de waterwerkateliers, personen van de gemeente, van het waterschap en 

onderzoeksbureau Sweco zal na de zomer naar verwachting vijf keer bijeenkomen om er 

een definitief en werkbaar plan van te maken. Uit de groep kwam het voorstel om ook een 

‘leesclub’ in het leven te roepen en zo geschiedde. En er werd afgesproken dat alle 

deelnemers van de ateliers op de hoogte gehouden gaan worden en dat zij kunnen reageren 

op de resultaten.  
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Ervaringen 

In deze paragraaf beschrijven we wat we hebben terug gehoord van deelnemers en 

organiserende partijen en wat er is geantwoord op de vragenlijst die we aan de deelnemers 

hebben gestuurd. In hoofdstuk 3 volgen onze reflecties. 

Vooraf willen we wel paar punten noemen die in onze ogen reliëf geven aan hoe het proces 

is ervaren. Aan ons als waarnemers werd al snel duidelijk dat er veel ‘leeft’ rond het 

waterprobleem in Oosterwold, vragen, zorgen en ook frustraties. Er bestond ook al een 

Waterwerkgroep van bewoners waar ook nagedacht is over oplossingen en die zich 

onvoldoende gehoord voelde door gemeente, waterschap en provincie. En ook bij andere 

bewoners leefden frustraties over het contact met en het in hun ogen niet voldoende 

adequaat reageren door gemeente en waterschap. Een drietal vragen zagen wij steeds 

terugkomen tijdens het traject: Er is een Waterwerkgroep in de wijk, hoe zijn zij betrokken in 

dit proces? Hoe zit het precies met verantwoordelijkheden en zorgplichten van gemeente en 

waterschap? En: Van wie is het plan dat wij maken, is dat van de bewoners of ook van 

gemeente en waterschap? 

Over deze punten is van tevoren gesproken tussen gemeente, waterschap en de adviseur 

van bureau EMMA, zo is ons verteld. Dat leidde tot een aantal keuzes. De gemeente erkent 

dat in de waterwerkgroep veel kennis en goede ideeën aanwezig zijn, maar deze groep kan 

in de ogen van de gemeente niet spreken namens de hele wijk. Liever werd een nieuwe 

start gemaakt met een nieuwe groep mensen waarbij de leden van de werkgroep ook 

welkom zijn. Zij konden meedoen zoals iedereen en zij zouden alle ruimte krijgen om 

inzichten en voorstellen naar voren te brengen. De werkgroep zelf kreeg dus niet een 

bijzondere rol in de waterwerkateliers. Wel kregen zij, toen dit ter sprake kwam, de 

gelegenheid om documenten te delen met de deelnemers van de waterwerkateliers. Dat is 

ook gebeurd.  

Ook over zorgplicht en verantwoordelijkheden hebben de organiserende partijen vooraf 

gesproken. De Waterwerkgroep had laten weten dat bij de start van het traject helder zou 

moeten zijn hoe het precies zit met de zorgplicht van waterschap, gemeente en provincie. 

Ook het waterschap had dat graag gezien, vanuit transparantie oogpunt. Toch werd 

besloten om dit niet te doen, vooral om te voorkomen dat er meteen zo’n ‘juridische sfeer’ 

zou ontstaan met een focus op wat de partijen dan per se zouden moeten doen, of juist niet 

kunnen waarmaken. De gemeente had inmiddels wel besloten om advies te vragen bij het 

bureau TwijnstraGudde. Het rapport over verantwoordelijkheden en zorgplichten verscheen 

in de loop van het traject en is gedeeld met de deelnemers (vlak voor bijeenkomst 3). Het is 

niet uitgebreid besproken.  

Deze keuzes zijn gemaakt volgens gemeente en EMMA om het proces te dienen. Uiteraard 

had dit een effect – zo kwamen een aantal vragen hierover vaak terug en dat kostte tijd, 

maar uiteindelijk lijkt het niet in de weg te hebben gestaan om een gezamenlijk plan te 

bereiken waarmee iedereen verder wil. In het hoofdstuk reflecties komen we hierop terug. 
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Ervaringen van de deelnemers 

Op/na de laatste bijeenkomst hebben we een vragenlijst voorgelegd aan de deelnemers. 

Deze is 21 keer ingevuld (in waterwerkatelier 4 waren 24 deelnemers). In bijlage 2 vindt u 

alle antwoorden.  

Uit dit onderzoek, en ook uit de zes telefonische individuele interviews, blijkt dat de 

deelnemers vrij positief zijn over het traject. Men is blij dat de gemeente dit initiatief heeft 

genomen, dat het zo goed georganiseerd was en dat er onafhankelijke begeleiding was. 

Men voelde zich welkom en gehoord.  

Over het proces hoorden we dat het intensief was, het kostte veel tijd en tegelijkertijd was er 

misschien ook wel meer tijd nodig. De geboden informatie was zinvol. Het was wel veel, dat 

was op zich OK maar liever had men het steeds eerder ontvangen.  

De respondenten op de vragenlijst zijn tevreden over de adviezen die zijn uitgebracht en ze 

verwachten dat hun bijdrage ertoe heeft gedaan. Men geeft als cijfer gemiddeld een 7.1. 

Vergeleken met andere trajecten die wij kennen is dat echter niet vreselijk hoog. De 

individuele interviews geven meer inzicht hierover. 

Zes interviews 

In de week na het laatste waterwerkatelier hebben wij zes deelnemers gesproken van de 24 

aanwezigen van de laatste bijeenkomst). Ze vormen een gemêleerde groep: twee mensen 

waren er positief ingestapt,  twee blanco en twee van hen vertelden ‘weinig meer te 

verwachten van de gemeente’. Een van deze zes hoort bij de Waterwerkgroep. De 

interviews waren telefonisch en duurden maximaal een half uur.  

De geïnterviewden zijn overwegend positief over dit traject. Ze zijn vooral blij dat de 

gemeente dit initiatief heeft genomen, dat het goed was georganiseerd en dat er een 

uitkomst is. Iemand zei: ”ik ben echt verrast dat we tot conclusies zijn gekomen. Daar 

hadden we in eerste instantie niet veel vertrouwen in” 

1. Hoe ziet men de opbrengst? 

Ieder gesprek begonnen we met de vraag: ‘wat is volgens u de opbrengst van dit traject?’ 

Bijna iedereen begon te vertellen over inzichten in de problematiek die zijn ontstaan. Het 

met elkaar weten wat er speelt en wat mogelijke oorzaken zijn, ziet men als de grootste 

winst van dit traject. Volgens de meesten is er over en weer meer vertrouwen ontstaan, 

begrip en bereidwilligheid om samen naar oplossingen te zoeken. 

Tegelijkertijd realiseert men zich dat de concrete oplossingen er nog niet zijn. “We hebben 

een aantal deeloplossingen voor deelproblemen”, werd gezegd. Waarbij het lijkt dat men 

meer vertrouwen heeft dat er oplossingen komen voor de wateroverlast, dan voor het 

watertekort, vooral omdat dit problematiek ingewikkelder is. 

De deelnemers lijken ervan doordrongen te zijn dat gemeente en waterschap politieke 

organen zijn, dat besluitvorming lang duurt en dat de budgetten nog niet klaarliggen. Iemand 

zegt: “Ik weet niet wat we mogen verwachten van gemeente, waterschap, provincie. Dat is 

niet helder geworden”. En een ander: “Ook gemeente en waterschap zijn geconfronteerd 
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met een nieuwe werkelijkheid: de afspraken zoals gedacht werken niet, handhaving is niet 

zo makkelijk, en oplossingen zijn niet simpel. Ze zien nu dat er in het begin steken zijn laten 

vallen. Repareren daarvan is niet makkelijk”.   

Een opbrengst is ook dat veel deelnemers zich aangespoord voelen en handvatten hebben 

om dingen aan te pakken op hun eigen kavel. De afspraak dat er concrete pilots gaan 

komen geeft hoop. Dit wordt ook gezien als een concreet signaal dat de gemeente het echt 

meent. 

Op de vraag naar de opbrengst van het traject kwamen ook minder positieve geluiden. “We 

hebben nog geen water in de sloot. En daar ziet het ook niet naar uit. En een ander: “de 

opbrengst is iets vaags. Er is een tabel die input moet gaan leveren voor een nog te 

schrijven stuk. Dit had ook gekund met de kennis van de mensen die er al jaren mee bezig 

zijn “ 

Iedereen meldde dat het traject hen persoonlijk iets heeft gebracht. Vooral kennis, technisch 

inzicht en ideeën wat je zelf kunt doen. En ook de ervaring van productief samenwerken was 

een opsteker. “Mijn persoonlijke winst is dat ik mensen ontmoette die ook echt verder willen. 

Dat gevoel van samen was ik in de tijd die ik hier woon kwijtgeraakt”.  

2. Over het proces 

Over de wijze waarop het traject is uitgevoerd, zijn de geïnterviewden in het algemeen 

redelijk te spreken. Iedereen vond het intensief, een enkeling vond het te ambitieus. “Er 

kwam steeds heel veel op tafel, maar hebben we dat ook allemaal verwerkt?”  

Het was fijn dat er onafhankelijke begeleiding was. De meeste vonden het goed 

georganiseerd, met een goede logische opbouw. Iedereen heeft ervaren dat er ook 

deelnemers waren met frustratie. Sommigen namen waar dat juist door aan iedereen veel 

ruimte te geven, er iets positiefs kon ontstaan. Voor een ander leidde het tot onbegrip: “Bij 

de start bleek dat er een waterwerkgroep was in de wijk die al 5 jaar bestaat en heel veel 

weet. Waarom zijn we niet met hun kennis en inzichten begonnen? Dat er zomaar met een 

hele nieuwe mensen werd begonnen, gaf bij mij en anderen wantrouwen. We hadden toch 

kunnen doorwerken op hun kennis? Dit plopte steeds op in al die sessies en gaf onrust. Ze 

hadden het eerst moeten uitpraten met die waterwerkgroep”.  

Over de feedbackavond waren sommigen teleurgesteld dat er niet meer mensen op af zijn 

gekomen. “De communicatie naar de wijk had echt veel beter gekund”. Ook vroeg iemand 

zich af waarom er niet een gezamenlijke start werd gemaakt met het tonen van de 

presentatie/video. Het was immers afgesproken in atelier 3 dat een gezamenlijke presentatie  

zou worden gegeven.. Ook werd opgemerkt dat de bewoners helaas niet vooraf hebben 

kunnen reageren op het filmpje dat werd getoond.  

3. Hoe verder? Hoe wordt het een succes? 

Bij alle geïnterviewden leeft het besef dat er moet worden doorgepakt. “We moeten echt 

goede voortgang maken. En we moeten het echt samen doen, als dat niet gebeurt zal het 

verzanden”. 
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Men verwacht dat de schrijfgroep een plan gaat opleveren met taken/acties en 

verantwoordelijkheden, en dat er vervolgens opdrachten volgen aan gemeente en 

waterschap om dingen uit te zoeken en/of om het concreet te maken. (bijvoorbeeld 

verhogen van het waterpeil, of voor elkaar brengen van een samenhangend watersysteem). 

Bij dit plan moet ook een financiële paragraaf zijn.  

Belangrijk is dat ‘dat de gemeente zich committeert, zichtbaar en openlijk. En dat het plan 

van de schrijfgroep ook werkelijk wordt uitgevoerd’. Men waardeert het dat de gemeente in 

de waterwerkateliers zijn bereidwilligheid liet zien. Dat moet worden doorgetrokken: ‘we 

hebben ambtenaren nodig met lef en probleemoplossend vermogen. “De pilots moeten snel 

starten, zegt een ander. Die leveren de gegevens waarop een plan voor de hele wijk kan 

worden gemaakt”. 

Lastig punt is dat de bewoners in Oosterwold dit ook met elkaar moeten aanpakken, Deze 

samenwerking is niet vanzelfsprekend. Bewustwording is nodig. Men moet begrijpen dat op 

den duur iedereen te maken heeft met waterproblematiek, ofwel op je eigen kavel of omdat 

bijvoorbeeld kavelwegen gaan verzakken. 

Er is andere communicatie nodig, zeggen meerderen. Niet alleen online! Ook via een 

nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid, in simpele, heldere taal geschreven. Werken 

aan draagvlak in de wijk, daar staat of valt het mee. 

4. Ontstane inzichten 

Zoals al gezegd kwam op de vraag wat volgens de geïnterviewden de opbrengst was van 

het traject, vooral de opmerkingen dat er belangrijke inzichten zijn opgedaan. Deze geven 

we graag mee om te worden gebruikt in het vervolg van het traject.  

- Duidelijkheid over het waterprobleem. Dat het niet alleen gaat over te veel water 

maar ook over te weinig water. Veel mensen hadden dat nog niet door. 

- Het inzicht dat dit te maken heeft met dat individuele watersystemen vaak niet zijn 

aangesloten op een groter systeem.  

- Dat er bij de start van Oosterwold niet goed nagedacht is over de waterhuishouding. 

- Dat de kavelsloten er dus vooral zijn voor waterafvoer. Daar kun je dus geen water 

uithalen. Dat wist volgens mij niemand. 

- Dat er voor boeren dus andere regels zijn dan voor bewoners. We zijn agrariërs 

terwijl we geen agrariër zijn. 

- Dat er grote verschillen zijn tussen diverse plekken in Oosterwold.  

- Het besef dat het drainagesysteem zoals bedoeld niet meer bestaat;  

- Dat er ‘recht van wateroverpad’ is. Dat moet iedereen toch snappen. 

- We hebben het inzicht opgehaald dat het nodig is om de structuurvisie aan te 

passen.  

- Er is best veel 'laaghangend fruit’. Als we met schotten kunnen gaan werken in de 

kavelsloten lossen we misschien wel 70-80 procent van de problematiek 

(watertekort) op. 

- Het lijkt erop dat de afspraken met latere kaveleigenaren zijn veranderd. Dit betreft 

bijvoorbeeld de afspraak dat er verbinding moet zijn met een kavelsloot. 

  



11  Evaluatierapport Waterwerkateliers Oosterwold 

H 3  Reflecties van de evaluatoren 

De bewoners van Oosterwold moeten zich echt gehoord voelen, zij moeten worden 

meegenomen in de inzichten die ontstaan met als uitkomst dat zij zich (meer) 

verantwoordelijk gaan voelen voor de oplossingen die nodig zijn. Met deze doelen wilde de 

gemeente Almere een traject over de waterproblematiek in Oosterwold. In eerste instantie 

werd gedacht aan burgerberaad. Men ontdekte echter dat een burgerberaad niet geschikt 

was. Toen werd de term ‘burgerberaad-achtig’ gebruikt en ook dat is uiteindelijk losgelaten: 

het werd een proces met ‘social design’. Inmiddels waren wij gevraagd voor de evaluatie van 

een ‘burgerberaad-achtig’ proces. De gemeente kende ons vanwege onze inzet voor de 

evaluatie Burgerberaad Almere 2050. Het was voor ons, als experts burgerberaad, even 

wennen, maar we belandden in een zeer interessant proces. In dit hoofdstuk proberen we 

het geheel te beoordelen, waarbij we in het oog houden dat dit traject een onderdeel is van 

een groter geheel. 

Vooraf hadden we een aantal vragen geformuleerd. Deze vormen tezamen ‘de bril’ waarmee 

wij keken. We bespreken ze onder de kopjes: proces, rolverdeling en eigenaarschap. We 

vullen dit aan met een paragraaf over ‘gemeenschapsvorming’ en een conclusie 

3.1 Proces: weerstand en groeiend vertrouwen 

Zoals beschreven was er een proces ontworpen waarin de bewoners een plan zouden 

maken met hulp van gemeente/gebiedsorganisatie en waterschap, met als uitgangspunt dat 

het waterbeheer thuishoort bij de kaveleigenaars. Zo was het immers afgesproken destijds 

bij de structuurvisie Oosterwold.  

Vanaf het begin was er juist rond dit uitgangspunt een spanningsveld. Voor de bewoners 

was het niet vanzelfsprekend dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor alle oplossingen die 

zouden worden bedacht. Naar aanleiding van de zin in de uitnodiging ‘Als kaveleigenaar ben 

je zelf aan zet om hier samen met je buren oplossingen voor te bedenken en te realiseren’, 

werd gevraagd naar hoever die verantwoordelijkheid strekt. 

Ook kwamen er vragen over de Waterwerkgroep -een groep bewoners die sinds zes jaar 

bezig is om oplossingen te vinden voor het waterprobleem. Vooraf was besloten om niet de 

Waterwerkgroep als zodanig, maar wel de individuele leden, uit te nodigen. Dit riep vragen 

op bij sommige deelnemers: ‘Waarom werd hierover niets gedeeld?’; en ‘Waarom kregen zij 

niet een speciale rol?’.  

Ook het onderwerp ‘zorgplicht’ was een terugkerend thema dat pas helemaal aan het eind 

kon worden losgelaten. De vraag ‘wie is waarvoor verantwoordelijk’ was voor de 

Waterwerkgroep een heel belangrijk punt omdat in hun ogen de bewoners van Oosterwold 

het waterprobleem niet zelf kunnen oplossen. Cruciale zaken zoals het grondwaterpeil en 

‘water in de sloot’ behoren immers niet tot de bevoegdheden van de inwoners.  

Deze kwesties brachten de nodige spanningen met zich mee en het leidde ook tot vragen 

zoals ‘hoe staan gemeente en waterschap eigenlijk in dit traject?’ en de variant daarop: ‘Van 

wie is het plan dat we aan het maken zijn. Toch niet alleen van ons bewoners?’. In de eerste 

twee ateliers was het waterschap er nog niet bij (die wilde pas aanhaken als het rapport over 
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de verdeling van zorgplichten er zou liggen-dus vanaf atelier 3) en was het vooral de 

gemeente die zich hiertoe moest verhouden.  

Bij de gemeente zagen wij een groeiproces. In het begin zagen we voorzichtigheid. In 

bijeenkomst 2 werd aan Dennis Menting van de gemeente gevraagd of in de ateliers 

gewerkt ging worden aan een gezamenlijk plan. Hij antwoordde aanvankelijk: "Wij [de 

gemeente] zijn huiswerk aan het maken over taken en verantwoordelijkheden. We willen van 

jullie horen hoe je erin staat, daarna leggen we dat naast deze inzichten". De vraagsteller 

nam daar echter geen genoegen mee en vroeg nog een keer: “Gaan we een gezamenlijk 

plan schrijven en presenteren?" Hierop kwam wel een duidelijk antwoord: “Voor de 

beleidsorganisatie is het antwoord ja”  

Hoewel deze uitspraak in waterwerkatelier 2 werd gedaan, leidde het niet tot de gewenste 

duidelijkheid. De vragen bleven terugkomen en na de herhaaldelijke gesprekken werd er ook 

productief gewerkt. Maar het kostte tijd en stak steeds weer de kop op.  

Maar gaandeweg zagen wij over en weer (bij de meeste deelnemers) vertrouwen ontstaan. 

De uitspraken tijdens de laatste bijeenkomst van zowel gemeente als waterschap, waarbij zij 

zich committeerden aan de opbrengst van de waterwerkateliers en waar zij zeiden dat in de 

schrijfgroep de partijen (bewoners, gemeente/gebiedsorganisatie en waterschap) met elkaar 

op gelijkwaardige basis aan de slag gaan, deed de balans echt doorslaan. Bij de meeste 

deelnemers leeft nu vertrouwen dat dit proces echt wat gaat opleveren. Een geïnterviewde 

zei na afloop: “Ik zag een medewerker van de gemeente die heel ver gaat in zijn 

bereidwilligheid om mee te werken. Dat stemt mij heel positief”.  

3.2 Proces: rolverdeling 

De gemeente was initiator van dit traject; het is ontworpen door het ingehuurde bureau 

EMMA in samenspraak met gemeente en waterschap. EMMA noemt het een social design 

proces. Dat betekent dat er een proces is ontworpen waarin informatie/deskundigheid wordt 

gedeeld en besproken, waar de problematiek wordt verzameld en uitgediept, en ideeën 

worden opgehaald voor oplossingen. Alles komt tezamen in de ‘tabellen’ die het bureau 

daarvoor aanbiedt. De deelnemers leveren input maar hebben geen zeggenschap over het 

proces. Dat gaf soms enige verwarring (zoals bijvoorbeeld over de invulling van de 

feedbackavond). Naar ons idee had beter uitgelegd kunnen worden wat een social design 

proces inhoudt en wat dat betekent voor de inwoners1. 

Gemeente en waterschap hadden tijdens het proces de rol van deskundige. Zij namen 

meestal geen deel aan de besprekingen in de groepen en waren dan op afroep beschikbaar. 

Zij kregen vragen uit de groepen voorgelegd. Roel van Wolfswinkel  van het waterschap 

vindt dit, achteraf gezien, best wel jammer. ‘Juist als ik wel echt in gesprek kon raken met 

deelnemers, was ik van betekenis. Omdat je dan kunt doorvragen en ook je eigen inzichten 

kunt aandragen. Een advies bijvoorbeeld dat in mijn ogen uitvoerbaar is en niet te veel kost 

is het slaan van een put op je eigen kavel. Dat is nu niet goed over de bühne gekomen. 

  

 
1 Ook was voor sommigen de taakverdeling in het proces niet heel duidelijk. Iemand zei: ” mails vanuit 
de organisatie werden zonder naam opgestuurd. Dit wekte irritatie” 
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3.3 Eigenaarschap 

Met ‘eigenaarschap’ bedoelen we dat men zich verantwoordelijk voelt voor het ontstane 

probleem en geneigd is om er -naar vermogen- iets aan te doen. Eigenaarschap is een 

actieve instelling: ‘het hoort tot mijn verantwoordelijkheid, ik moet me ervoor inspannen’.  

Is dit gegroeid gaandeweg het proces? Bij gemeente en waterschap zeer zeker. De 

gemeente heeft zich gaandeweg steeds actiever opgesteld. Bij hen (Dennis Menting en 

Yolanda Sikking) leeft vertrouwen dat sowieso een groot deel van de problemen kan worden 

opgelost en zij daaraan kunnen bijdragen. Ze tonen inzet om snel met pilots te beginnen. 

Hun houding ten aanzien van eventuele ingrijpende maatregelen (zoals herziening van het 

structuurplan) is nog ongewis en dat logisch gezien het budget en de bureaucratische 

procedures die nodig zijn. De uitstraling zoals wij hem proeven is: we hebben nu een goede 

basis en we gaan met alle betrokkenen in gesprek en daar gaat een plan uitrollen en tijdens 

dat gesprek, tijdens dat plan gaan we het ook hebben over wie doet wat en wie betaalt wat. 

Het waterschap in de persoon van Roel van Wolfswinkel heeft het als volgt neergezet. “Door 

dit traject ben ik scherper gaan zien wat de problemen zijn en ik wil heel graag meedenken 

aan oplossingen. Ik kan bijdragen door regelgeving simpel uit te leggen en ik kan eventueel 

meewerken aan een aanvullende regeling. Maar het echt herstellen van de weeffouten uit 

het verleden is ingrijpend, daar is politiek en (veel) geld mee gemoeid. Daar kan ik op 

voorhand niets over zeggen”.  

Ook bij de deelnemers is het ‘eigenaarschap’ gegroeid. Door de kennis en inzichten die zijn 

opgedaan, zijn ze beter in staat na te denken over oplossingen op hun eigen kavel, ze 

kunnen daarover spreken met hun buren en ze hebben nu een betere achtergrond als 

meedenker in het vervolg van het proces. Het eigenaarschap is gegroeid in de zin dat men 

meer gelooft dat men kan bijdragen. Dit blijkt ook uit de eindmeting (zie bijlage 2) die we 

deden. En tegelijkertijd voelt men zich ook afhankelijk van kennis en middelen die niet bij 

hen zijn. Het is daarom zaak om het proces met vaart voort te zetten.  

3.4  Gemeenschapsvorming 

Tijdens de feedbackavond op 27 juni werden wij aangesproken door een van de bezoekers. 

“Waarom is dit traject van waterwerkateliers eigenlijk opgetuigd?” vroeg zij. “Er zit zoveel 

kwaliteit in de wijk. Je hoeft maar even rond te vragen en je hebt een groep mensen bij 

elkaar met enorm veel kennis en kwaliteiten”. Deze vraag bracht ons in herinnering dat wij 

vooraf, voordat wij begonnen aan deze evaluatie, eigenlijk zelf ook dachten dat als het doel 

is dat bewoners zich meer verantwoordelijk voelen en het waterbeheer beter oppakken, zou 

je dan niet vooral moeten inzetten op -wat tegenwoordig heet- community building? 

Nu we de ateliers hebben meegemaakt denken wij dat dit traject zeker zinvol was - de 

samenwerking tussen bewoners en gemeente en waterschap komt goed op gang en deze 

drie hebben elkaar nodig om oplossingen te vinden en uit te voeren. We raden echter aan 

om dit te combineren met gemeenschapsvorming, waarbij het niet alleen gaat om het bij 

elkaar brengen van krachten in de wijk maar ook om tot een goede duurzame relatie tussen 

bewoners en betrokken instanties te komen. 
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Bij werken aan gemeenschapsvorming valt vaak de term Asset-Based Community 

Development (ABCD). De inzet van een dergelijk proces is: het zichtbaar maken, versterken 

en verbinden van de ‘krachtbronnen’ die er zijn in de wijk door aandacht te geven waar dat 

nodig is, door bewoners consequent aan het roer te houden en dit proces te ondersteunen 

met veel vertrouwen en het mogelijk maken van de ideeën die ontstaan2. 

In het jaarverslag over 2022 van de gebiedsorganisatie (geschreven in 2023) wordt 

beschreven dat de participatie van de bewoners in Oosterwold niet echt soepel verloopt. Er 

wordt beschreven dat de bewoners in een afwachtende houding terecht zijn gekomen, onder 

andere ‘doordat de gebiedsorganisatie in veel initiatieven/werkvormen te veel in een regierol 

betrokken was’ (p 22). Uit hetzelfde jaarverslag begrepen wij dat er veel werkgroepen zijn in 

Oosterwold en dat ook de onderlinge afstemming en het komen tot prioritering niet 

gemakkelijk is.3 

Hierbij zal zeker meespelen – daarover spraken diverse deelnemers - dat de oorspronkelijke 

pioniersgeest van Oosterwold die bij de deelnemers erg leeft, lang niet voor alle 

wijkbewoners meer geldt. Dat er inmiddels ook huizen zijn van projectontwikkelaars en dat 

ook veel kaveleigenaren eerder op het ‘vrij’ wonen afkomen dan op de stadslandbouw. Er is 

dus sowieso een inspanning nodig om de geest van het ‘samen’ overeind te houden. Door 

het traject rondom waterbeheer te combineren met een goed doordachte aanpak zoals 

ABCD, wordt de inspanning misschien dubbel beloond. 

Bij het inrichten van de pilots waarover in de ateliers al werd gesproken, wordt gedacht aan 

een ‘veldgerichte’ aanpak. Dat lijkt al een goede eerste stap. 

Conclusie: goede basis voor vervolg 

De 24 deelnemers die aan het einde van waterwerkatelier 4 naar huis gingen waren in het 

algemeen tevreden over het document dat was opgesteld. Er ligt een overzicht met 

problemen, doelen, oplossingsrichtingen en welke partijen zich daarover moeten buigen. Er 

bleek enthousiasme: voldoende mensen gaven zich op voor het vervolg (de schrijfgroep) en 

men wilde dat er ook een ‘leesgroep’ komt én dat alle deelnemers goed op de hoogte 

worden gehouden. 

Onze indruk is ook dat deelnemers, gemeente en waterschap grotendeels een gezamenlijk 

beeld hebben van waar ze nu staan: de oplossingen moeten nog worden uitgedacht, hoe die 

gaan worden uitgevoerd en met welke taakverdeling, hoe het bekostigd gaat worden en wat 

er eventueel nog nodig is aan (bureaucratische) procedures. Iedereen die meedeed beseft 

dat het afronden van deze waterwerkateliers een eerste stap was.  

Het vertrouwen in deze onderneming hebben wij zien groeien, waarbij vooral de uitspraken 

van gemeente en waterschap in de laatste bijeenkomst hebben bijgedragen. Daar werd 

uitgesproken dat er ‘samen’ aan de tafel wordt gezeten om een plan te schrijven dat echt 

gaat werken.  

 
2 Meer over het proces van ABCD: https://www.lsabewoners.nl/buurtbewoners-verbinden/ontwikkel-
de-buurt-met-asset-based-community-development/ 
3 Zie p.22 van het jaarverslag 2022 https://maakoosterwold.nl/wp-content/uploads/2023/10/Bijlage-
4b_Jaarrapportage-Oosterwold-2022.pdf 

https://www.lsabewoners.nl/buurtbewoners-verbinden/ontwikkel-de-buurt-met-asset-based-community-development/
https://www.lsabewoners.nl/buurtbewoners-verbinden/ontwikkel-de-buurt-met-asset-based-community-development/
https://www.lsabewoners.nl/buurtbewoners-verbinden/ontwikkel-de-buurt-met-asset-based-community-development/
https://maakoosterwold.nl/wp-content/uploads/2023/10/Bijlage-4b_Jaarrapportage-Oosterwold-2022.pdf
https://maakoosterwold.nl/wp-content/uploads/2023/10/Bijlage-4b_Jaarrapportage-Oosterwold-2022.pdf
https://maakoosterwold.nl/wp-content/uploads/2023/10/Bijlage-4b_Jaarrapportage-Oosterwold-2022.pdf
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Belangrijk voor nu is: snelheid, duidelijkheid, concreetheid. Het is nog niet uitgekristalliseerd 

wie precies wat moet doen, er zijn positieve verwachtingen dat ‘we’ eruit gaan komen, en dat 

mag niet te lang in het vage blijven. Het idee om een aantal pilots te starten werd omarmd. 

Het is van belang om zo snel mogelijk te starten. 

Belangrijk is ook dat er aanvullende manieren worden ingezet om andere bewoners in de 

wijk erbij te betrekken. De communicatie tot op heden wordt door de deelnemers als 

onvoldoende gezien. Vertrouw niet op alleen online middelen, maar maak een goede 

nieuwsbrief (met infographics, eenvoudige taal) die huis aan huis wordt verspreid. En bekijk 

wat er mogelijk is met persoonlijk contact. 

In het vervolgtraject moet ook de onderlinge samenwerking tussen bewoners in de wijk aan 

de orde komen, werd benadrukt in de interviews en de eindmeting. Om allerlei redenen (niet 

iedereen is ‘eerste’ bewoner en/of bewoner van een eigen kavel) hebben mensen 

verschillende verwachtingen en/of opvattingen over wat er van het wordt verwacht in het 

samendoen. Ondersteuning daarbij lijkt noodzakelijk. 

Tot slot 

Al met al kunnen de deelnemers, gemeente/gebiedsorganisatie, waterschap en uitvoerder 

EMMA tevreden zijn over dit eerste deeltraject. Er ligt een goede basis voor een vervolg in 

het najaar.  

Wij hebben met plezier gewerkt aan deze opdracht. We kregen toegang tot alles wat we 

nodig achtten. We danken ook gemeente Almere voor de opdracht en voor de 

samenwerking. 

TeamBurgerberaad, Louise Boelens en Jouwert van Geene



 

Bijlage 1.  Resultaten nulmeting 

  



Waterwerkateliers Oosterwold - nulmeting
Resultaten (16 mei 2024)

We ontvingen in totaal 87 antwoorden op de vragenlijst (tussen 3 en 15 mei 2024). De lijst is
door de gemeente verspreid in de online nieuwsbrief (3 mei), en door de bewoners in de
besloten facebookgroep Almere Oosterwold (6 mei).

Samenvatting van resultaten

● Bewoners vinden dat het waterbeheer in Oosterwold niet goed op orde is en moet
worden aangepakt.

● Bewoners lijken de waterproblemen verschillend te ervaren.
● Bewoners vinden dat vooral het Waterschap verantwoordelijk is voor de

waterhuishouding, maar ook de gemeente en kaveleigenaren hebben volgens hen
daarin een verantwoordelijkheid.

● Slechts een derde van de respondenten voelt zelf verantwoordelijkheid voor de
oplossingen van waterproblemen en waterbeheer in Oosterwold.

● Respondenten denken verschillend, maar vrij negatief over de Waterwerkateliers. 23
respondenten willen naar de feedbackavond komen, 37 misschien.

● Een minderheid van de bewoners wil zich verbinden aan de uitkomsten van het
Waterplan, maar veel respondenten willen de uitkomst eerst afwachten.

● Wat ervoor nodig is om zich eraan te verbinden: Goede informatie en updates, een
goed inhoudelijk onderbouwd plan met overzicht van de bestaande en gewenste
situatie en de verantwoordelijkheden, en partijen die zich eraan houden.

● Andere opmerkingen: er is onvrede en frustratie over de (onduidelijkheden over)
verantwoordelijkheden, en zorgen over inwonersparticipatie rond waterbeheer.

De voorlopige resultaten zijn voorafgaand aan de eerste bijeenkomst (7 mei) met de
organisatie van de Waterwerkplaatsen en de gemeente gedeeld en waren beschikbaar voor
deelnemers ter inzage.

Achtergrond
De nulmeting vindt plaats in het kader van een opdracht van TeamBurgerberaad voor de
gemeente Almere om te kijken hoe de Waterwerkateliers verlopen, en wat ze daarvan kan
leren voor de toekomst.

TeamBurgerberaad bestaat uit experts op het gebied van inwonerparticipatie en
burgerberaden.
Correspondentie / vragen over dit onderzoek:
Louise Boelens - l.boelens@teamburgerberaad.nl
Jouwert van Geene - j.vangeene@teamburgerberaad.nl
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Nulmeting resultaten

Waterproblemen

Bewoners vinden dat het waterbeheer niet goed op orde is, en moet worden aangepakt
(67%, 57 respondenten). (1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens)

Bewoners lijken de waterproblemen verschillend te ervaren. 47% (40) van de respondenten
geeft aan geen waterproblemen te ervaren, 40% (34) ervaart wel problemen (1 = helemaal
niet, 5 = heel vaak).
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Verantwoordelijkheid waterbeheer

Wie is volgens u verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Oosterwold (84
respondenten)?

Aantal keer
genoemd

%

Waterschap 71 85%

Gemeente Almere 42 50%

Kaveleigenaren 30 36%

Provincie 16 19%

Bewoners vinden dat vooral het Waterschap (85%) verantwoordelijk is voor de
waterhuishouding, maar ook de gemeente (50%) en kaveleigenaren (36%) hebben volgens
bewoners een verantwoordelijkheid. De provincie heeft maar voor 19% van de respondenten
een (mede)verantwoordelijkheid.

Slechts 33% (28) van de respondenten voelt zelf verantwoordelijkheid voor de oplossingen
van waterproblemen en waterbeheer. 40% (35) voelt dit niet of helemaal niet (1 = helemaal
niet, 5 = heel veel).
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De Waterwerkaterliers

Wat vindt u van het idee van de Waterwerkateliers en een Waterplan voor en door
bewoners?

Respondenten denken verschillend, maar vrij negatief over de Waterwerkateliers. 30% denkt
dat dit niet gaat werken, en 20% dat het wel gaat werken. Analyse van de categorie “anders”
laat zien dat in totaal 43% van de respondenten negatief denkt over de Waterwerkateliers,
29% neutraal, en 29% positief.

Enkele toelichtingen:
- De gemeente/waterschap hebben zorgplicht voor waterbeheer (zie rapportage

Dirkzwager). Afhankelijk van de professionaliteit van de aanpak en deskundige
ondersteuning kan er een goed voorstel op tafel komen dat moet worden uitgevoerd
door de verantwoordelijke overheden.

- De gemeente kan niet verwachten dan willekeurig geselecteerde burgers over de
nodige expertise beschikken. Evenmin heeft het ingeschakelde onderzoeksbureau
dit. Er is in Oosterwold een groep bewoners die zich al jaren over dit probleem buigt
en de juiste kennis heeft vergaard. Zij zijn de enige juiste mensen om dit gesprek
mee aan te gaan namens de Oosterwolders.

- Kan werken, als partijen goed samenwerken incl bewoners maar vooral
overkoepelend

- Hangt er van af of het echte participatie is of schijn
- Eigenlijk vind ik het onzin. Dit is iets voor professionals. Een gemiste kans bij de

start. Ik heb bijvoorbeeld samen met mijn buren een verbindende sloot gemaakt,
maar dat heeft geen vervolg. Er is bij de gronduitgifte meer regie nodig.

Bent u van plan naar de feedbackavond te komen?

Ja 23 (27%)

Misschien 37 (43%)

Nee 26 (30%)
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Uitkomst van het Waterplan

Een minderheid (20%, 17) wil zich maar verbinden aan de uitkomsten van het Waterplan,
maar veel mensen zijn neutraal. 38% (32) zegt bij voorbaat zich niet te willen verbinden,
terwijl 42% (36) neutraal is. (1 = helemaal niet, 5 is helemaal)

Wat ervoor nodig is om zich eraan te verbinden:
- Goede informatie en updates
- Een goed inhoudelijk onderbouwd plan met overzicht van de bestaande en gewenste

situatie
- Duidelijkheid over de doelen, kosten en de verantwoordelijkheden, waar alle partijen

zich aan gaan houden
(Alle antwoorden in de annex)

Andere opmerkingen
Wilt u nog iets meegeven aan de groep van het waterbeheerplan? Wat moet er volgens u
gebeuren? Wat heeft prioriteit?

- Er is onvrede en frustratie over waar de verantwoordelijkheid voor het waterbeheer
ligt. Veel respondenten geven aan dat de zorgplicht ligt bij de gemeente (verwijzing
naar rapport Dirkzwager)

- Er zijn zorgen over de representativiteit in de participatie: meer betrokkenheid is
nodig

- De bewonersvereniging Almere Hout geeft aan dat Oosterwold misschien wat kan
leren van hun samenwerking (https://bah-almerehout.nl/waterbeheer/)

- Er zijn zorgen over het waterpeil, stadslandbouw en kavels die wel zijn opgehoogd en die
dat niet zijn.

(Alle antwoorden in de Annex)
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Annex - volledige antwoorden

Wat zou u nodig hebben om zich te verbinden aan het Waterplan?

● Goede informatie
● Dat hangt sterk van het plan af. Op dit

moment verdwijnt al mijn water als ik
het nodig heb omdat ik verplicht ben
om een open vijver te hebben en in de
winter staat de kavel letterlijk blank (de
zoon kon schaatsen om de schommel
en de eenden zwommen rond)

● externe juridische expertise
● Waterschap neem je

verantwoordelijkheid, ik heb verder
niets nodig.

● Financiel consequenties moeten
duidelijk zijn

● suggesties om zo min mogelijk water te
verbruiken.

● Onzin om het door de bewoners te
laten opschrijven. Bewoners dragen bij
maar zijn niet de opstellers. het
waterplan moet door terzake
deskundigen worden opgesteld en door
de verantwoordelijke overheden
worden uitgevoerd.

● Hangt af van de uitkomsten.
Verantwoordelijkheid ligt niet bij de
bewoners die slechts doen wat de
vergunning voorschrijft.

● Update
● Wetgeving
● Allereerst de uitkomst.
● Weet niet
● Een plan van aanpak voor onze

straat!Een zin
● Hulp vanuit de overheden en experts

om een realistisch plan op te stellen en
tot uitvoering te brengen. Dit is een
complexe zaak gezien de diverse
individuele voorzieningen en
vergunningen.

● Ik kan niet op voorhand zeggen me
ergens aan te committeren. Ik zorg dat
m'n sloot schoon is en hoog m'n kavel
op, richt dwz als wadi in en zorg voor

veel groen. En we hebben geen iba,
maar sluiten aan op riool.

● Uitleg waarom het geen
verantwoordelijkheid is van de
gemeente en het waterschap

● Hierop is geen antwoord te geven. De
gemeente heeft een zorgplicht en uit
het plan zal moeten blijken in hoeverre
hieraan voldaan wordt, en in hoeverre
de bewoners zelf zaken kunnen
verbeteren. Er zijn zeker ook kavels
waar mensen niet genoeg aandacht
aan waterberging gegeven, en waar
beter naar gekeken moet worden.

● Hangt af van de uitkomsten
● Dat De overheden zich tenminste aan

hun zorgplicht houden en ook
stadslandbouw mogelijk maken met
waterbeschikbaarheid.

● Wie gaat zn kavel waar net alles een
beetje groeit weer overhoop halen?

● Dat hangt af van de uitkomsten
● Gezamenlijke uitvoering
● Dat eerst alle eigenaren doen

contractueel en in Bestemmingsplan en
in hun Watervergunning staat
opgenomen als verplichting voor
wateropvang en waterberging

● Verbetering van het huidige beheer,
gericht op boeren.

● Goede uitleg alle mogelijkheden met
voor en nadelen

● Plan van aanpak vooraf
● Niets. Op onze kavel is er geen

probleem.
● Als het in het plan duidelijk

aangegeven is dat de gemeente
verantwoordelijk is.

● Werkbare oplossingen die de bewoners
niet op hoge kosten jagen

● Overheden die hun verantwoordelijk
nemen
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● Winterpeil en zomerpeil, mogelijkheid
tot het afvoeren of toelaten van water in
de kavelwegsloten.

● Een heel goed plan!
● Er is afgesproken dat ieder initiatief zijn

eigen waterhuishouding op orde heeft,
2% berging, niet zo ingewikkeld.
Afschuiven van deze
verantwoordelijkheid is m.i. niet aan de
orde. Doe waar je voor getekend hebt!
Dat geldt ook voor de 2m openbare
zone. Te veel initiatieven lappen dat
aan hun laars, nogal sneu! Als een
waterplan iets oplevert doordat 1+1 3
wordt dan kan het interessant zijn, het
is niet interessant als het individuele
problemen moet oplossen.

● Eerst het plan kunnen lezen.
● Duidelijkheid omtrent

verantwoordelijkheden. De Anterieure
Overeenkomt spreekt slechts over
‘waterberging’ als kaveleigenaar.

● Ten eerste een probleem. WIj hebben
al 6 jaar geen problemen en zien
hetzelfde bij ,,,t. Een andere reden kan
zijn als ik anderen kan helpen een
probleem op te lossen, al wil ik dan wel
graag zien dat ze dit niet zelf hebben
gecreëerd en niet zonder hulp van
anderen kunnen oplossen.

● Er is ownership en commitment nodig
van het waterschap. Daar zit de
expertise en de sturing.

● Verantwoordelijkheid van de
gemeente/waterschap

● Een wettelijke grondslag.
● Het ligt eraan wat ik moet en wil doen.
● Niets 4x
● De overtuiging dat de kans groot is dat

het gaat werken
● Watertoevoer bij droogte
● Hoe zit het watersysteem in elkaar in

het peilvak waarin Oosterwold ligt en in
de naburige peilvakken, hoe is de
wateraanvoer en afvoer van de
hoofdwatergangen in de buurt

● Inzicht in kosten en opbrengsten (
zowel inspanning als materieel) en

duidelijke spelregels waar op
gehandhaafd wordt

● Kunstwerken aanleggen op andermans
grond (en daar gaat dus niet)

● Je kan niet tijdens de wedstrijd allerlei
spelregels veranderen.

● Hangt van de inhoud af
● Dat weet ik nu nog niet
● Eerst het plan lezen,dan pas definitief

antwoord.
● Duidelijkheid over de meerwaarde en

de kosten/inspanningen die ik zelf moet
maken/doen

● Ook een aanpak voor het verlagen van
het grondwaterpeil

● Een goed uitvoeringsplan voor de
kavels(eigenaren)

● Belofte van de gemeente dat
maatregelen niet na een paar maanden
weer worden teruggedraaid zodat mijn
inspanningen voor niets zijn

● Dat het een gedegen, goed
onderbouwd plan is

● De vraag of de gemeente, provincie en
waterschap zich hieraan houden lijkt
mij vele malen belangrijker.

● Medewerking buurtbewoners en KWV
● Een plan gebaseerd op kennis van

deskundigen en met acceptatie door de
verantwoordelijke overheid.

● Ik moet er van overtuigd worden dat
het werkt.

● Waterschap en andere overheden
dienen als eerste hun
verantwoordelijkheid te nemen en
duidelijk in te vullen. Er zijn duidelijke
hiaten in vergunningverlening die moet
geadresseerd worden. Pas als
waterschap, gemeente en provincie
hun verantwoordelijkheid nemen ben ik
bereid mijn verantwoordelijkheid te
nemen. Nu schuiven overheden hun
verantwoordelijkheden af op burgers.

● Advies van professionals
● Werkbare oplossing
● Een passend plan waarmee de

bestaande problemen en problemen op
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langere termijn ook werkelijk kunnen
opgelost.

● Wij ervaren geen problemen. Wij
hebben ons plan uitgevoerd
overeenkomstig vergunning.

● ik ervaar problemen: loos overtollig
water op de vijver en bij tekort betrek ik
water uit de vijver

● Een goed uitgewerkt plan, moet voor
iedereen duidelijk zijn

● Vertrouwen dat het plan op basis van
juiste informatie wordt gemaakt. Nu

moesten we bouwen op grond van
onjuiste informatie, bijvoorbeeld over
de grondwaterstand in ons gebied en
het idee van ´waterberging´ terwijl
waterschap de grondwaterstand
bepaalt, het idee dat we water uit onze
iba zouden kunnen hergebruiken, het
idee dat de bestaande drainagebuizen
onderhouden zouden zijn, enzovoort....

● De gemeente/water/provincie heeft de
zorgplicht om waterhuishouding in
Oosterwold in orde te maken dmv het
vaststellen van een waterpeil

Wilt u nog iets meegeven aan de groep van het waterbeheerplan? Wat moet er
volgens u gebeuren? Wat heeft prioriteit?

● Laat je niet verantwoordelijk maken
voor iets waarvoor de overheid
zorgplicht heeft!

● Laat Dirkzwager een onafhankelijk
onderzoek doen en zo de bewoners
van de kennis voorzien om
onderbouwd ergens iets van te vinden.

● de gemeente is incompetent
● Laat je niet aanpraten dat wij als

bewoners verantwoordelijk zijn, dat is
namelijk heel erg onjuist.

● Kwaliteit en beschikbaarheid voor
irrigatie.

● Waterschap en Gemeente neem je
verantwoordelijkheid. Creëer niet weer
een probleem dat in de schoenen van
de bewoners wordt geschoven.

● Maak duidelijk wie verantwoordelijk is
c.q. zorgplicht heeft voor waterbeheer.
Dat is de overheid en zijn niet de
bewoners. Immers de bewoners
hebben geen enkele invloed op de
hoogte van het waterpeil in Oosterwold.
Een van de uitgangspunten in
Oosterwold is stadslandbouw waarvoor
wij het water uit de kavelsloten, wadi's
en/of natuurlijke vijvers zouden kunnen
gebruiken om de stadslandbouw te
besproeien. Dat is nog nooit gelukt
omdat het waterpeil veel te laag is in de

droge periodes. Dat lage waterpeil
heeft nog vele andere negatieve
consequenties zoals nog verdere
verzakking van de grond, schade aan
wegen, eerder problemen met
afvoerleidingen etc. etc.

● "Droogte is een veel groter probleem
dan teveel aan water, daar voorziet
mijn waterberging 100%

● Al het water van afgelopen 6 maanden
zonder problemen kunnen verwerken.

● Ik kan zelfs veel meer aan.
● Droogvallen van bestaande '

afwatering' sloot/weg in de lente zomer
vind ik een veel groter probleem.

● Is een watervoorziening voor mijn tuin
die uit 2000 m2 groen bestaat.

● Het is goed dat alle bewoners worden
betrokken en dat er niet alleen wordt
geluisterd naar een klein groepje boze
bewoners. Echter, besluitvorming dient
gedaan worden door de democratisch
gekozen volksverwoordiging
(gemeenteraad) en niet door
willekeurige bewoners.

● Wat doen wilgenbomen- nemen zij veel
grondwater af

● Leg de de verantwoordelijkheid daar
waar die hoort. Focus vervolgens op
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uitvoering niet op het verspillen van
geld aan adviseurs en plannenmakerij.

● Doe je best
● Hier een berichtje van de buren uit

Vogelhorst, waterbeheer is altijd een
probleem geweest in Almere Hout.
Afgelopen winter hebben de tuin van
een groot deel van Vogelhorst blank
gestaan. Het is een x aantal jaar goed
gegaan, maar het lijkt nu weer te
verergeren. De belangenvereniging
Almere Hout heeft zelfs een werkgroep
wateroverlast. Wellicht heeft het ene
probleem invloed op het andere en is
er een samenwerking mogelijk.
https://bah-almerehout.nl/waterbeheer/

● Buren van verhoogde kavels moeten
zich ervan bewust zijn, dat zij ook
moeten bijdragen, om het water goed
te laten afvoeren!

● Er zijn mensen die hun kavel ophogen
en mensen die dit niet hebben gedaan.
Die laatste groep ervaart waarschijnlijk
extra overlast, zeker als de eerste
groep niet zelf voorziet in wateropvang
en afvloeiing. Daarnaast zijn de sloten
die afwateren op de vaarten lang niet
vanaf elke kavel bereikbaar. Kijk ook
naar mogelijkheden om te reguleren.
De ene periode wil je water
vasthouden, een ander afvloeien. Er
zijn belangen ten opzichte van
leefbaarheid, natuur en landbouw die
niet altijd verenigbaar zijn binnen 1
oplossing.

● Ik zie geen veranderde situatie met
toen het nog landbouwgrond was, er
zijn geen sloten gedempt en de
bebouwing heeft geen invloed op de
grondwaterstand

● Spreek met bewoners die verstand
hebben van de kwestie en de
problemen op de verschillende velden
kennen. Prioriteit is het grondwaterpeil.

● In verhouding met andere wijken zijn er
weinig waterpartijen in Oosterwold.

● Antwoorden op eerdere Initiatieven, en
antwoord op het onttrekken van water
middels riolering

● Leg de verantwoordelijkheid waar deze
moet liggen en erken de fouten die zijn
gemaakt.

● De sloot van de hoofdslotenstructuur
(langs de Goethelaan) staat bij ons al
snel droog, als het even niet regent. Als
het waterschap gewoon zorgt dat daar
water in blijft, dan hoeft er voor mij
verder niets meer te gebeuren.

● De (straks) overbodige septictanks
gebruiken voor water opvang. Betere
afstemming met het waterschap die
hun oren laten hangen naar de boeren

● Dat zowel de gemeente als waterschap
gaan handhaven op de verplichtingen.
Pas daarna kan je echt bepalen wat er
nog nodig is

● Hoger waterpeil in de zomer
● oplossing voor zowel teveel als tekort

aan water
● Waterpeil vaarten beter monitoren
● Gelijkmatig grondwaterpeil. Het staat in

de winters te hoog en in de zomers ligt
alles droog.

● Ingrepen in de waterhuishouding
mogen nooit te koste gaan van goed
werkende waterhuishoudingen!!!!

● Bewoners hebben gedaan wat van ze
verwacht werd, bergingen graven etc.
Waterhuishouding is een taak van het
waterschap en behelst een groter
gebied dan alleen Oosterwold.
Waterpeil zal alleen nog lastiger
worden als er riolering komt. Dit is niet
de verantwoordelijkheid van de
bewoners maar van de gemeente
Almere die hier ontzettend geblunderd
heeft.

● Op ons veld (veld i) is de
afwaterwatering redelijk, wij hebben
vooral problemen met droogte in de
zomer

● Hou op met de schijn invloed
● Eerste prioriteit is dat het

waterschap/gemeente hun zorgplicht in
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vullen door de (kavelweg)sloten een
winter en zomerpeilgeven zodat er
teveel water afgevoerd kan worden en
bij droogte water aangevoerd kan
worden. De bewoners kunnen daarna
gezamenlijk maatregelen treffen zodat
de kavels in het "midden" ook hun
water kwijt kunnen of ontvangen.

● Meer water in de sloot, niet maar alles
afvoeren!

● Samenwerking tussen de
initiatiefnemers in een vroeg stadium.
Watergangen graaf je tijdens het
bouwrijp maken van de kavel dus niet
pas als het huis klaar is.
Initiatiefnemers moeten verder denken
dan de grenzen van hun eigen kavel.

● Doe wat goed is
● waterbeheer van deze schaal moet niet

neergelegd worden bij de
kaveleigenaren

● Geen idee! Een meer collectief plan
kan een positief effect hebben, het
geheel is meer dan de som der delen.
Maar geen afschuiven van een
individuele probleem!

● Echt naar de inwoners luisteren, en ook
hun inbreng en kennis en wensen
meenemen.

● Er moet een integraal plan komen voor
de hele wijk waarbij waterschap en
provincie leidend moeten zijn. Wij als
bewoners hebben echt te weinig
verstand van deze materie.

● Gemeente/waterschap moeten hun
verantwoordelijkheid nemen

● "In plaats van tijd en geld te investeren
in ellenlange sessies met bewoners en
een ingehuurd bureau, het Waterschap
eventuele problemen met de
waterhuishouding laten oplossen."

● De plekken die lang zompig blijven.
● Niets.
● Grondwaterniveaubeheer waar de

stadslandbouw bij gedijt
● Grondwaterstand en watertoevoer bij

droogte

● Voor mijn omgeving gaat t vooral om
de wateraanvoer in de zomer, de
waterschapssloten staan dan droog en
we kunnen nergens water vandaan
halen

● enige wat ik denk dat beter kan is water
aanvoer in de droge periodes

● Waterpeil besluit door
gemeente/Waterschap en maatregelen
gemeente ter uitvoering

● Ik vraag mij af of er een oplossing
mogelijk is.

● Werkgroep is al goed bezig binnen
onze kwv

● Alle partijen moeten aangesproken
worden,ze moeten hun taak
opnemen.oa waterschap,gemeente,
staatsbosbeheer,gemeente,projectontw
ikkelaars en de bewoners die zichtbaar
te weinig hebben gedaan om dit zelf op
hun kavel op te lossen.Te droog kun je
deels zelf oplossen met een
dompelpomp.regenwater
opvang.Buiten onze kavels
,kavelwegen kunnen wij niets
ondernemen zonder toestemming
derden.

● Aaneensluiten van het water en nieuwe
watergang in de HOV strook waar
iedereen water uit kan halen met een
pomp

● Het grondwaterpeil is laatste 2 jaren
abnormaal hoog. Het gras blijft onder
water zodra de grondwater te hoog is
(minder dan 50 cm onder de maaiveld
niveau).

● Prima als we onze kavel op order
moeten hebben qua waterbeheer maar
ik heb geen invloed op het
grondwaterpeil.

● Welke werkzaamheden/financiën
worden er verwacht voor de
bewoner/eigenaar. Hoeveel tijd en geld
kost het?

● Gemeente moet gaar
verantwoordelijkheid NIET afschuiven
op haar burgers
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● waterbeheer en wegenaanleg zouden
elkaar moeten aanvullen zodat woning
toegankelijke blijven en je ook lopend
naar een bestemming kan

● Ik voel mij zelf verantwoordelijk:
hiervoor heb ik getekend, en
maatregelen voor genomen bij het
ontwerp. Maar uiteindelijk bepalen de
belangen van de boeren in de buurt (in
hetzelfde watersysteem) wat de
feitelijke waterstand is en daar kan ik
zelf niks aan veranderen.

● Er is betere toe- en afvoer van water
nodig. Naar mijn idee kan dit enkel met
een goed net van watergangen en
sloten. Daar waar de gemeente kan
(bijv op de Stichtselijn), zullen deze
aangelegd moeten worden waar
omwonenden op aan kunnen sluiten.

● Stervormig vanuit het midden van het
veld naar buiten werken in zeg 3
ringen, per ring kan een waterniveau
gehanteerd worden dus zeg -40 binnen
ring, volgende ring -60 laatste ring
geen die mondt uit in de sloot. Dit bij
verstopping kan men iets makkelijker
de verstopte duiker vinden als in een
ring het niveau te hoog blijft niveau
kan men regelen door een bocht met
pijp omhoog er op te zetten (eventueel
een putje op de pijp) op het gewenste
niveau. Is maar een idee: straks zit de
boel verstopt en zoek je je rot. En moet
men bij ieder de kavel op.

● De verantwoordelijke overheden
moeten meepraten.

● Zowel aan wateroverlast als droogte
moet aandacht gegeven worden.

● Het bedenken van oplossingen is een
stap te vroeg. Allereerst zou vastgelegd
moeten worden wie waarvoor
verantwoordelijk is en hoe
verschillende partijen elkaar kunnen
aanspreken op die
verantwoordelijkheid. Aangezien deze
stap doelbewust wordt overgeslagen
zal ook dit weer een fiasco worden.

Want mensen weten dat overheden
hun verantwoordelijkheid niet nemen.

● Participatie prima, maar gebruik het om
informatie op te halen (wat zijn de
problemen en laat bewoners evt.
suggesties doen voor oplossingen) en
oplossingen te toetsen (zijn de
voorgedragen oplossingen uitvoerbaar
in Oosterwold). Laat het maken van
een waterbeheerplan over aan
professionals.

● Extreme wateroverlast bij slecht weer
● Ieder neemt de verantwoording die

hem past. Niet oeverloos praten.
● Als er toch problemen ontstaan dan

moet de gemeente en waterschap, de
deskundigen, dat oplossen. Wij betalen
evenals andere almeerders belasting
aan gemeente en aan waterschap.

● Waar problemen zijn moeten die in
overleg met de verantwoordelijken
worden opgelost.

● Het plan moet breed gedragen worden,
het moet niet zo zijn dat bepaalde
personen de boventoon voeren en hun
zin willen doordrukken.

● De grondwaterstand, in de winter
verzuipen de bomen en struiken, in de
zomer is de ´waterberging´ nagenoeg
leeg. De stand fluctueert enorm!! Hoe
kunnen we bevloeien nu de iba op
termijn uit bedrijf genomen wordt en we
dit water niet meer kunnen opslaan
voor droge tijden???? Het bestaande
drainage systeem werkt niet meer
voldoende, is niet onderhouden. Kijk
naar de daadwerkelijke
grondwaterstand, niet naar de
theoretische die gemeld werd bij
aankoop van de grond die niet klopte
en niet in alle gebieden hetzelfde is
(Hoge Vaart, Lage Vaart, laaggelegen
gebieden). Om stadslandbouw waar te
kunnen maken is goede regulering van
de waterstand een voorwaarde.

● Een waterpeil laten vaststellen door de
gemeente/waterschap/provincie
waaraan zij zich moeten houden. Zoals
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het nu voor heel Almere geldt zoals ook
riolering aanleggen, vuilnis ophalen etc
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Bijlage 2.  Resultaten eindmeting 

 

  



Resultaten Eindmeting Waterwerkateliers Oosterwold

We ontvingen in totaal 21 antwoorden op de vragenlijst (tussen 7 juli en 5 augustus).
Deelnemers kregen de link naar de vragenlijst tijdens de laatste bijeenkomst en via de mail
in de week daarna.

Samenvatting van resultaten
● Deelnemers zijn over het algemeen redelijk positief over de waterwerkateliers, en

geven dit gemiddeld een rapportcijfer 7, wat betrekkelijk laag is voor soortgelijke
participatievormen.

● Aspecten die minder positief scoorden:
○ Onvoldoende tijd voor maken van adviezen en tevredenheid met adviezen.
○ Informatievoorziening

● Deelnemers waarderen de organisatie, de gespreksbegeleiding en aandacht voor de
deelnemers.

● Deelnemers aan de waterwerkateliers voelen een grotere verantwoordelijkheid voor
het waterbeheer en de oplossingen, dan de inwoners bij de nulmeting.

● Belangrijke volgende stappen zijn volgens de deelnemers: een goed watersysteem
met handhaving van regels; een gezamenlijk waterbeheerplan met goede
samenwerking en communicatie tussen partijen; deskundige ondersteuning; keuzes
door de gemeente..

Achtergrond
De eindmeting vindt plaats in het kader van een opdracht van TeamBurgerberaad voor de
gemeente Almere om te kijken hoe de Waterwerkateliers zijn verlopen, en wat ze daarvan
kan leren voor de toekomst.

TeamBurgerberaad bestaat uit experts op het gebied van inwonerparticipatie en
burgerberaden.
Correspondentie / vragen over dit onderzoek:
Louise Boelens - l.boelens@teamburgerberaad.nl
Jouwert van Geene - j.vangeene@teamburgerberaad.nl
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Eindmeting resultaten

Hoe zijn de Waterwerkateliers verlopen?

Stellingen Score (1 = Oneens, 3 = Neutraal, 5 = Mee eens)

Ik voelde me welkom bij de waterwerkateliers. 4,6

Het contact met de mensen van de organisatie verliep prettig. 4,5

Ik voelde me gehoord. 4,3

Ik ben positief over de wijze waarop de gemeente de waterwerkateliers heeft
georganiseerd. 4,2

Ik voel me betrokken bij de toekomst van het Waterbeheer in Oosterwold.] 4,2

De gespreksbegeleiders waren onpartijdig. 4,0

Ik verwacht dat mijn deelname aan de waterateliers ertoe heeft gedaan. 4,0

Ik ben tevreden met de adviezen die de waterwerkateliers hebben opgeleverd. 3,9

Het doel en de stappen van de waterwerkateliers waren helder. 3,9

Ik heb voldoende informatie gekregen om goede adviezen te maken. 3,9

Ik verwacht dat de adviezen van de waterwerkateliers bijdragen aan een goede aanpak van
waterbeheer in Oosterwold. 3,8

Er was voldoende tijd om tot goede adviezen te komen. 3,7

Ik voel mezelf verantwoordelijk voor de oplossingen van waterproblemen, en het
waterbeheer voor Oosterwold. 3,7

Deze waterwerkateliers waren precies wat nodig was voor Oosterwold 3,5

De waterwerkateliers zijn van de deelnemers. 3,5

De waterwerkateliers zijn van de gemeente, niet van de deelnemers. 3,4

Welk rapportcijfer geeft u de Waterwerkateliers?

7.1 gemiddeld
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Verantwoordelijkheid waterbeheer

Wie is volgens u verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Oosterwold (19
respondenten)?

Aantal keer
genoemd

% eind
meting

%
nulmeting

Waterschap 17 89% 85%

Gemeente Almere 17 89% 50%

Kaveleigenaren 12 63% 36%

Provincie 9 47% 19%

Gezamenlijk 11 58%

Deelnemers noemen vooral het Waterschap (89%) en de gemeente (89%) als
verantwoordelijken voor de waterhuishouding, maar ook de kaveleigenaren (63%) en
provincie (47%) worden door de deelnemers genoemd. 58% van de deelnemers geeft aan
dat er gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dit is een duidelijke verschuiving ten opzichte
van de nulmeting onder de inwoners van Oosterwold, toen deze vooral het waterschap
verantwoordelijk vond, en de andere partijen in mindere mate.

De deelnemers voelen zelf ook meer verantwoordelijkheid voor de oplossingen van
waterproblemen, en het waterbeheer voor Oosterwold, in vergelijking met de nulmeting
onder de inwoners. 67% van de deelnemers voelt zichzelf verantwoordelijk, tegen 33% van
de inwoners bij de nulmeting.

Volgende stappen

Wat moet er verder gebeuren om de oplossingen voor de waterhuishouding in Oosterwold
tot een succes te maken?

Een landbouwwater systeem aanleggen en handhaving
● Alle sloten met elkaar in contact staan. | Iedere Oosterwolder kan zijn stad-landbouw

bewateren met slootwater all season. | Water verbindingen maken voor afvoer en aanvoer. |
Zorgen voor meer water in de zomer en minder water in de winter. Sloten graven waar de
bewoners dat nodig vinden. | Consistente regels en maatregelen voor aanvoer water bij
droogte.

Gezamenlijk plan van bovengenoemde partijen
● Dat alle betrokken partijen de uitkomst respecteren en er daadwerkelijk mee aan het werk

gaan. Als dat niet gebeurd is het hele proces gebakken lucht | Actie ondernemen, niet meer
praten maar doen. | Uitkomsten en voorstellen ateliers moeten voortvarend opgepakt
worden door gemeente en waterschap met bewoners | Door gemeente,
provincie,waterschap en bewoners gezamenlijk gedragen uitvoerbaar waterplan voor de
toekomst

Professionele deskundige hulp
● Dit is voor een groot deel technisch en de gemiddelde inwoner heeft daar geen of weinig

kennis van. Ook bij de inwoners zie je dat er een paar de boel iets willen opleggen. Een
onafhankelijke begeleider is daarom onontbeerlijk. | Er moet een goede analyse zichtbaar
worden gemaakt van de huidige situatie van wateraanvoer en waterafvoer, dus met
kavelsloten, wel of niet aangesloten op een tocht, met drainage pijpen, die wel of niet
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onderbroken zijn, met doorsnedes van de bodem op diverse plekken waarmee kan worden
gezien waar het grondwater staat, waar de veenlaag is en hoe dik de kleilaag is en waar het
zand begint. ook moet er een analyse zijn van de problemen van alle kavels en de
aanwezige waterbergingen, met al dan geen verbinding met een kavelsloot

Samenwerking en communicatie
● Een nauwe samenwerking tussen bewoners en overheden, met veel out of the box denken.

"Verantwoordelijke overheid moet meer naar de bewoners luisteren en hun adviezen
overnemen." | Goede wil van de gemeente | Communicatie, stap voor stap aanpassingen,
duidelijkheid, samenwerken | WWA direct in contact met gemeente, waterschap en
Provinciale Staten. | Goede communicatie, goed luisteren naar iedereen/ elkaar, bewoners
betrekken vanaf begin tot eind, uitgaan van goede wil, buiten politiek houden, experimentele
label aan Oosterwold blijven hangen

Beslissingen gemeente
● De gemeente moet ballen tonen door te kiezen | Er moeten besluiten genomen worden door

de Gemeente | commitment van bestuurders
Andere ideeën

● Zorg dat er ook ruimte blijft voor creatieve oplossingen zodat wat nodig is en wat de
individuele bewoner wil aligned kan worden.

● Zorgen dat tot aan de stadslandbouw komt."

Tips en tops

Als u terugkijkt op het burgerberaad, wat ging er goed?

● Organisatie, voorbereidingen, uitwerken ideeën, luisteren naar elkaar
● In kleine groepjes problemen benoemen, plenair concluderen dat eea is benoemd en

vervolgens in kleine groepjes oplossingen aandragen
● De communicatie
● Goed interactief, ruimte voor ieders inbreng.
● Kanaliseren veelvoud van meningen en vragen tot een consistent aantal voorstellen voor

verbetering
● Veel goede inbreng en er is ook goed geluisterd
● De begeleiders konden goed omgaan met weerstand en emoties.
● Het dmv begeleide groepsgesprekken toeleiden naar een matrix met consensus van de

deelnemers.
● Organisatie door Emma
● De begeleiding, het luisteren en vertalen naar doelen.
● Door goede uitleg is er veel meer begrip gekomen voor de problematiek. Dat hielp bij het

bedenken van oplossingen
● Goede samenwerking bewoners, Emma deed haar best, ieder heeft veel geleerd over

waterhuishouding en situatie in Oosterwold
● Toelichtingen van experts tijdens 2e sessie
● Soms werd er gelachen
● Ik heb veel kennis gekregen van de watersituatie, goed overleg gevoerd met oosterpolders,

ontdekt dat de situatie veel complexer is dan voorgesteld en je niet kunt spreken van een
situatie voor heel oosterwold

● De lunch, omgang mensen met elkaar, tot ideeën komen, doelstellingen criteria opstellen,
● Het proces was goed en er werd goed naar elkaar geluisterd
● Overleg onderling, Begrip voor andere mening.
● Afstemming en contact onder bewoners
● Informatieverstrekking
●

Als u terugkijkt op het burgerberaad, wat kan dan volgens u beter?

● Provinciale Staten aanwezig. Waterschap aanwezig en informatie delen overzicht sloten en
waterpeil.

● Grote lijnen bewaken; iedereen heeft een ervaring en een verhaal waardoor de voortgang
stokt
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● Vermijd jargon, ook van de bewoners. En zorg dat ook bij de laatste sessie niet enkele
bewoners overheersen

● Inbreng Sveco was onduidelijk, pas op het laatst rapport gekregen
● Het informeren van de bewoners aan het begin van het project.
● De zittingen waren te lang. Misschien 1 of 2 langere en de rest wat korter zou fijner zijn. Dit

kost toch veel tijd.
● Meer tijd voor de groepsgesprekken.
● Meer harde adviezen, minder algemeen
● Als het vervolg niet voldoet, dan zijn we echt verder van huis.
● Veel kortere sessies. Dit vroeg echt veel te veel tijd.
● Beginsituatie analyse had scherper gekund, onderzoek bureaus en resultaten hadden vooraf

gedeeld kunnen worden, er was al n waterbeheer groep en die had bij voorbereiding wwa
betrokken kunnen worden

● Doel en status van waterplan bij begin duidelijker omschrijven
● Kan veel efficiënter
● De beginsituatie is onvoldoende benut: er bleek al jaren een waterbeheergroep in

Oosterwold actief te zijn, daarmee werden we op de eerste bijeenkomst overvallen. deze
groep was ontevreden over de houding van de gemeente en er kwam een sfeer van " de
gemeente doet dit om een vinkje te zetten bij Participatie". Dom van de gemeente om
daarover geen open kaart te spelen en zo kwam dit iedere bijeenkomst weer terug, een
belemmering voor het voortgangsproces

● Aanwezigheid van Provinciale Staten. Gemeente Almere beter zichtbaar maken hoeveel
invloed wij hebben. Meetbaar zichtbaar terugkoppeling?

● De informatie vooraf. Dat mag iets grootser opgezet worden.
● Iets minder algemeen, meer lokaal, meer praktisch
● Beter onderzoek van tevoren en meer commitment van gemeente en waterschap van

tevoren
● Was goed zo

Wat zou u – op basis van uw ervaring met de waterwerkateliers de gemeente verder nog
heel graag willen meegeven?

● Wanneer komen ze handhaven op doorwaadbare zones? Hoe kan je vragen van de
bewoners van Oosterwold stadslandbouw te bedrijven zonder aanwezigheid van slootwater

● Voor de meeste bewoners is droogte een probleem; dat is voor een groot deel op te lossen
door te zorgen voor water in de nu droogvallende sloten. Daarnaast de bewoners van enkele
plekken meehelpen om wateroverlast aldaar op te lossen

● Zorg dat documentair minimaal een weekend vooraf beschikbaar gesteld wordt, zodat
iedereen tijd kan vinden om alles te lezen.

● Doorgaan op ingeslagen weg en voorstellen zo snel mogelijk uitvoeren
● Dat het uiteindelijke waterplan ook uitgevoerd wordt en niet in een la verdwijnt
● Inwoners hebben niet altijd de kennis en kundigheid die nodig is. Externe experts die

bevraagd kunnen worden zijn een must.
● De vertegenwoordigers van gemeente en Waterschap bij de Waterateliers namen ons en de

waterproblemen serieus. Laten de ambtenaren en beslissingsbevoegden dit ook doen. Heb
oog voor het feit dat Oosterwold niet overal in de bestaande regelgeving "past".

● Luisteren naar de bewoners, niet alles door ambtenaren en regeltjes proberen op te lossen.
● Ga zo door.
● Zorg dat de informatie die we als deelnemers hebben ontvangen breed gedeeld wordt.
● Ga Hier mee door maar neem meer tijd
● Het initiatief nemen om de bovengenoemde partijen bij elkaar te krijgen partijen
● pak eens door bij problemen en implementeer oplossingen
● We kregen veel informatie, maar veel te laat toegestuurd, zoals een rapport van Twijstra en

Gudde waarin de verantwoordelijkheden mbt waterbeheer werden aangegeven: het leek
alsof Waterschap zijn verantwoordelijkheid wilde ontlopen en stelde dat bewoners water uit
de vaart en tocht mogen pompen.

● Pas in de laatste bijeenkomst kreeg ik de indruk dat gemeente en waterschap het overleg
met bewoners toch wel zinvol vonden: ze zouden meer naast de bewoners kunnen staan ipv
ertegenover.
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● Buro Emma had per bijeenkomst ambitieuze doelen, maar ik vraag me af of deze iedere
bijeenkomst wel zijn behaald. er was vaak tekort aan tijd

● Wanneer wordt er gehandhaafd op doorwaadbare zones, afbouwen van huizen en volgens
de regels?

● Dit is een prima manier van overleg om problemen
● Gemeente, doe nu eens wat de bewoners vragen en niet verschuilen achter regeltjes, die u

meestal zelf hebt gemaakt!
● Luister naar bewoners, en pas bestemmingsplan aan.
● Ga zo door

Conclusie en opvallende resultaten:
- Deelnemers zijn over het algemeen positief over de waterwerkateliers: ze voelden

zich welkom (4.6/5), voelden zich gehoord (4.3/5), waardeerden de organisatie
(4.2/5) en gespreksbegeleiders (4.0/5).

- Respondenten zijn tevreden over de adviezen (3.9/5) en verwachten dat deze
bijdragen aan een goede aanpak van waterbeheer in Oosterwold (3.8/5) – ze denken
dat hun deelname aan de ateliers ertoe heeft gedaan (4.0/5).

- De informatievoorziening (3.9/5), en de beschikbare tijd (3.7/5) scoorden relatief
lager bij de deelnemers.

- De waterwerkateliers krijgen een rapportcijfer 7.1 – wat betrekkelijk laag is voor
soortgelijke participatievormen.

- Het eigenaarschap van de waterwerkateliers lag in gelijke mate bij de deelnemers
(3.5/5) als bij de gemeente (3.4/5).
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Wij zijn een collectief van ervaren professionals die kwalitatief 

goede burgerberaden realiseren. Wij staan voor de 

onafhankelijkheid van het burgerberaad en het eigenaarschap van 

de deelnemers.  Mensen moeten vrijelijk kunnen spreken terwijl 

ze toewerken naar een advies waarin ze zichzelf echt herkennen. 

Tegelijkertijd hebben we oog voor de uitvoerbaarheid van de 

uitkomst. Ons proces ontwerpen we gebaseerd op deze 

uitgangspunten. 

www.teamburgerberaad.nl 
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